

契 約 結 果 情 報 (変 更 契 約 分)

工 事 の 名 称	関西国際空港 2 期島未竣工地洗堀対策工事（第 1 回変更）
工 事 の 場 所	関西国際空港（大阪府泉佐野市泉州空港北 1 2 番地先）
工 事 の 種 別	土木工事
工 事 の 概 要	本工事は、関西国際空港 2 期島未竣工地仮締切のうち、袋型根固材を使用した洗堀防止工法の設置工事を実施するものである。
変更後の契約金額（税抜）	1 5 6 , 5 0 0 , 0 0 0 円
変 更 の 理 由	発注仕様の図面と現場での不一致が生じている状況であり、洗堀対策を進めるうえで崩落土砂の撤去、法面土砂復旧等を行う必要があるため。